Dodatok ¢.2
k zmluve o dielo €.01/2018 zo dria 28.05.2018 na zakazku

» Pristavby a stavebné upravy hasiéskej zbrojnice" vo Vel'’kej Frankovej

CL I

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Obec Velka Frankova

So sidlom: Obecny urad, 74, 059 78 Vel'ka Frankova
Cislo Gétu: SK48 0200 0000 0000 2972 0562

1CO: 00076597

DIC: 2020709537

V zastapeni: Pavol Solava, starosta obce

(d’alej len objednavatel’)

a
Zhotovitel:
Obchodné meno: IFK&D s r.o.
So sidlom: Spisské Hanusovce 10
Bankové spojenie: Tatra banka
Cislo uétu: SK49 1100 0000 0029 2987 9869
ICO: 43961916
DIC: SK2022562905
V zasttpeni: Ing. Krempasky Frantisek

(d’alej len zhotovitel)
CLI
Uvodné ustanovenie

2.1 Zmluvné strany uzavreli diia 28.5.2018 Zmluvu o dielo ¢.01/2018 (dalej len ZoD alebo zmluva),
v ktorej sa zhotovitel' zavdzuje, na realizaciu stavebnych prac k zdkazke Pristavby a stavebné
tpravy hasiéskej zbrojnice vo Velkej Frankovej (d'alej len dielo alebo stavba). Ugastnici sa
dohodli uzavriet' tento Dodatok, ktorého predmetom je zmena Zmluvy z dévodu naviac prac
realizovanych v désledku zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatel'a. Tento Dodatok % Vg



3L

32,

je uzatvoreny v silade s ¢lankom VIIL. bod 6 Zmluvy o dielo &.1/201 8. Na zaklade tohto Dodatku
dochédza ku zmene zmluvy tak ako je d’alej uvedené.

CLm
Predmet dodatku ¢.1

Zmluvné strany zhodne dospeli k zaveru, 7e po uzatvoreni Zmluvy o dielo doslo v priebehu
realizdcie diela k zisteniu, ze na diele je potrebné vykonat' prace povodne neplanované
a nenaprojektované, ktoré véak na celkové dielo nadvizuji asu nevyhnutné ku samotnej
kolaudacii diela. Zaroveii na ich samotné vykonanie technologicky a ¢asovo nadvizuje dalSie
pokracovanie v realizacii uz zazmluvneného diela, ktoré¢ bez ich realizacie nie je mozné.

Ked'ze povodne dojednané dielo neobsahovalo naviac prace uvedené v bode 3.1 tohto Dodatku,
zmluvné strany sa dohodli, ze realizacia tychto prac ma vplyv aj na cenu diela, t.z. povodne
dohodnuta cena diela uvedené v ¢L.V. Zmluvy sa na zaklade dohody zmluvnych stran navysi, a to
sposobom  Specifikovanym v polozkovitom  rozpocte, ktory tvori prilohu tohto dodatku.
Objednavatel sa zavézuje uhradif zhotovitelovi odmenu za tieto naviac prace na zaklade faktary
vystavenej zhotovitelom, a to v lehote 14 dni od jej vystavenia.

CL1V

Zavereéné ustanovenia dodatku

4.1.0statné ustanovenia Zmluvy o dielo €1/2018 zo dita 28.5.2018, ktoré nie st menené alebo

doplnené tymto dodatkom ¢.1, ostavaju v platnosti s doteraz platnom zneni.

42, Tento dodatok &. §/nadobuda platnost” ditom jeho podpisania obidvoma zmluvnymi stranami

a G&innost v sulade s §47a ods. Obtianskeho zakonnika dfiom nasledujiceho po dni jeho
zverejnenia a § S5 zakona ¢ 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni

neskorsich predpisov.

4.3. Dodatok je vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi jeden.

4.4. Tento dodatok uzatvaraji jeho ucastnici slobodne, vazne, nie v tiesni a po jeho precitani

prehlasuju, ze dodatku rozumej, vyjadruji ich vol'u, a preto ho na znak suhlasu vlastnoru¢né

podpisuju.

4.5. Tento Dodatok sa okamihom jeho podpisania obidvoma zmluvnymi stranami stava

neoddelitelnou stiéastou Zmluvy.

4.6. Neoddelitelnou si¢astou tohto Dodatku st tato priloha:

- naceneny polozkovity vykaz vymer- prace naviac

Vo Velkej Frankovej 3.12.2018



